

可再生资源推行计划

序号	再生资源推进项目	单位	计划	达成	状态	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
						达成	目标	目标	目标	目标	目标	目标
1	空压机热能回收再利用	台	5	5	close	5	5	5	5	5	5	5
2	楼顶光伏发电项目	千瓦/H	790	790	close	790	790	790	790	790	790	790
3	光伏板路灯项目	个	45	45	close	45	45	45	45	45	45	45
4	废塑料循环再利用	吨/年	24	24	close	24	24	24	24	24	24	24
5	废纸皮循环再利用	吨/年	60	60	close	60	60	60	60	60	60	60
6	金属锡渣循环再利用	吨/年	1	1	close	1	1	1	1	1	1	1
7	擦拭纸循环再利用	KG/年	100	100	close	100	100	100	100	100	100	100
8	灭火器瓶循环再利用	瓶/年	467	234	going	234	280	320	360	400	450	467
9	活性炭网桶循环再利用	个/年	600	0	going		600	600	600	600	600	600
10	绿色电力采购	万兆瓦/月	620	120	going	120	217	279	341	465	527	620